

Дополнительное соглашение № 1

к договору № ____ от _____ года

г. Санкт-Петербург

« ____ » _____ 2016 г.

ООО «СИГМА», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Колодея Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ПАО «Саратовэнерго»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Щербакова Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а каждое по отдельности «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к договору № ____ от _____ года (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Внести изменения в п. 4.1. Договора и изложить его в следующей редакции:

«4.1. Общая стоимость по Договору определена Сторонами и составляет 44 345 466 (Сорок четыре миллиона триста сорок пять тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 35 копеек, включая НДС 5 461 850 (Пять миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 80 копеек, и включает в себя:

4.1.1. Размер лицензионного вознаграждения Исполнителя за предоставление Заказчику права использования Программного обеспечения (Приложение №1 к Договору) в размере 8 540 000 (Восемь миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается на основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ);

4.1.2. Стоимость работ, предусмотренных п. 1.2 Договора (Приложение № 4 к Договору), в размере 35 805 466 (Тридцать пять миллионов восемьсот пять тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 35 копеек, включая НДС 5 461 850 (Пять миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 80 копеек».

2. Внести изменения Приложение № 2 к Договору и изложить его в новой редакции как представлено в Приложении № 1 к Соглашению.

3. Внести изменения Приложение № 4 к Договору и изложить его в новой редакции как представлено в Приложении № 2 к Соглашению.

4. Остальные условия Договора, не измененные Соглашением, остаются в силе, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны, и является неотъемлемой частью Договора.

6. Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с _____ года и действует до окончания срока действия Договора.

7. К Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 - График выполнения работ по внедрению и адаптации Программного обеспечения и Системы на 2 л. в 1 экз.

Приложение № 2 - Расчет стоимости работ по внедрению и адаптации Программного обеспечения и Системы на 1 л в 1 экз.

От Исполнителя:

Генеральный директор
ООО «СИГМА»

От Заказчика:

Генеральный директор
ПАО «Саратовэнерго»

С.М. Колодей
М.П.

А.А. Щербаков
М.П.

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 1
от «__» _____ 2016 года
к договору № ____ от _____ года

От Исполнителя:

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «СИГМА»

М.П.

С.М. Колодей

От Заказчика:

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ПАО «Саратовэнерго»

М.П.

А.А. Щербаков

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по внедрению и адаптации Программного обеспечения и Системы

№ п/п	Наименование работ	Начало фазы	Окончание фазы	Документы, подготовленные в ходе выполнения работ, отчетные документы
	Передача неисключительных прав на Программное обеспечение	14.05.2018	14.05.2018	Акт приёма-передачи прав, подписанный Сторонами
1	Проведение обследования и формирование Технического задания на адаптацию системы	14.05.2018	20.07.2018	
	1.1 Развертывание системы	14.05.2018	24.05.2018	Протокол инсталляции базовой конфигурации системы
	1.2 Проведение обследования	14.05.2018	30.06.2018	Отчет об обследовании
	1.3 Формирование Технического задания на адаптацию системы	25.06.2018	20.07.2018	Техническое задание на адаптацию системы
2	Адаптация системы	23.07.2018	02.11.2018	
	2.1 Формирование частного технического задания на адаптацию системы	23.07.2018	15.09.2018	Частное техническое задание на адаптацию системы
	2.2 Работы по адаптации	16.09.2018	02.11.2018	Программа и методика предварительных испытаний Протокол проведения предварительных испытаний
3	Внедрение	21.05.2018	28.12.2018	
	3.1 Миграция данных	21.05.2018	28.12.2018	Программа и методика проведения миграции Протокол проведения миграции
	3.2 Обучение пользователей	05.10.2018	10.11.2018	Программа обучения Протокол проведения обучения Руководство пользователя Руководство администратора Описание системы
4	Опытная эксплуатация системы	05.11.2018	01.01.2019	Регламент проведения эксплуатации Программа и методика проведения приемочных испытаний Протокол проведения приемочных испытаний
5	Доработка Системы под требования законодательства	16.09.2018	01.01.2019	Спецификация Программа и методика проведения приемочных испытаний Протокол проведения приемочных испытаний
6	Интеграция с ЛКК	16.09.2018	02.11.2018	Руководство пользователя Протокол проведения приемочных испытаний

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 1
от «__» _____ 2016 года
к договору № _____ от _____ года

От Исполнителя:

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «СИГМА»

М.П.

С.М.Колодей

От Заказчика:

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ПАО «Саратовэнерго»

М.П.

А.А. Щербаков

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

по внедрению и адаптации Программного обеспечения и Системы

№ п/п	Наименование фазы (работы)	Стоимость, руб. (без НДС 18%)	Итого, руб. (с НДС 18%)
1	Проведение обследования и формирование Технического задания на адаптацию системы	4 322 033,90	5 100 000,00
1.1	Развертывание системы	1 355 932,20	1 600 000,00
1.2	Проведение обследования	1 864 406,78	2 200 000,00
1.3	Формирование Технического задания на адаптацию системы	1 101 694,92	1 300 000,00
2	Адаптация системы	8 813 559,32	10 400 000,00
2.1	Формирование частного технического задания на адаптацию системы	1 271 186,44	1 500 000,00
2.2	Работы по адаптации	7 542 372,88	8 900 000,00
3	Внедрение	5 305 084,75	6 260 000,00
3.1	Миграция данных	4 203 389,83	4 960 000,00
3.2	Обучение пользователей	1 101 694,92	1 300 000,00
4	Опытная эксплуатация системы	3 220 338,98	3 800 000,00
5	Доработка системы под изменение законодательства	6 713 637,61	7 922 092,38
6	Интеграция "Личного кабинета клиента"	1 968 960,99	2 323 373,97
Итого:		30 343 615,55	35 805 466,35
НДС 18%:		5 461 850,80	
Всего с НДС (18%)		35 805 466,35	